



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในกรณีนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

กลุ่มงานก่อสร้าง ๑

- การขายมูลดิน ทางกลุ่มงานได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๓ แห่ง เรียบร้อยแล้ว ฝากให้ พต.๑๒ พก. ดำเนินการกำหนดวันเพื่อจะได้ดำเนินการประมูลดิน ขอประมาณวันที่ ๑๗ -๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน แบบได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำรวจออกแบบ ได้สรุปให้มีการแก้ไข สะพาน ๒ ตัว และ ปตร. ๒ ตัว
- เจ้าเครื่องจักรและเสาไม้ งานประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ คาดว่าจะดำเนินการประกาศหลังจากดำเนินการประกาศประปางานหนองโรงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานก่อสร้าง ๒

- เรื่องประปาหนองโรง เงินกันเหลื่อมปี ได้ลงประกาศแล้ว ยื่นเอกสารวันสุดท้ายวันจันทร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกลุ่มงานก่อสร้าง ๒ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ จึงขอให้รีบดำเนินการภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกุมภาพันธ์
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๒ ดำเนินการด้วย

หน่วยงานพัสดุ

- เรื่องบิลน้ำมัน ครั้งต่อไปจะไม่มีที่ย้อนหลัง และหากมาเติมน้ำมันให้นำบิลมาด้วยทุกครั้ง

กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล

- บอร์ดรถ ขอให้รีบดำเนินการเพื่อจะได้เป็นประโยชน์และสะดวกรวดเร็วต่อโครงการในการขอรถ
- รถโครงการตอนนี้สามารถพร้อมใช้ จำนวน ๔ คัน
- รถน้ำกำลังดำเนินการจะจ้างซ่อม

งบประมาณการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

- ขอให้ทางกลุ่มงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการส่งประมาณการพร้อมรายการคำนวณ ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่องอื่น ๆ

- ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ คณะทีมงาน KM จะออกไปดูงานประตูละบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ส่วนตอนบ่ายมีดูงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน

- งานการมีส่วนร่วมมีทั้งหมด ๓ งาน ได้แก่

๑. บึงสามจุ่น /ฝากให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ ช่วยประสานเจ้าของพื้นที่ด้วย

๒. ห้วยทวิป / กลุ่มงานวิศวกรรมประสานกับเจ้าของพื้นที่

๓. หนองโรง /ฝากให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๒ ช่วยประสานเจ้าของพื้นที่ด้วย

ซึ่งได้วางแผนไว้จะไปดูงานที่ อำเภอชะอำ งานอยู่กะพงและช่างหัวมัน ได้กำหนดวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘