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บันทึกข้อความ 
 

            ฝ่ายวิศวกรรม  ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง             

                                                                              5 ตุลาคม 2559           

          สรุปสาระของการหารือ  สภากาแฟส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 

เรียน   ผสก.12 ส าเนา พด.12 พก., กส.1-3/12 พก. และ บท.12 พก. 

 ตามที่ได้รับมอบหมายให้ฝ่ายวิศวกรรมได้จัดท าสรุปสาระส าคัญของการหารือสภากาแฟ 
ประจ าวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี  

 1. การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

   -  เฝ้าระวังความเสียหายจากอุทกภัยต่ออาคารชลประทานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

   -  เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ และบุคลากร สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื นที่ใกล้เคียง 

   -  รายงายความก้าวหน้าให้กองฯ ทราบทุกสัปดาห์ หากเกิดปัญหาดังกล่าว 

 2. การดูงานโครงการชลประทานในเขตความรับผิดชอบของ สกก.12 

   -  โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยขุนแก้ว เคยมีประวัติการที่มีน  าซึมผ่านบริเวณ Abutment 
ฝั่งขวา เมื่อเก็บระดับน  าสูงก่อนที่จะมีการเก็บกักหลังจากการปรับปรุงเพ่ิมความจุแล้ว ควรตรวจสอบความมั่นคง
ของตัวเขือ่นและอาคารประกอบ พร้อมทั งต้องได้รับการปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบให้มีความมั่นคงแข็งแรง  

   -  โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโรง มีปัญหาการขอใช้พื นที่ เนื่องจาก ราษฎรไม่
ยินยอมให้ใช้พื นที่ตามแนวของอาคารระบายน  าล้น ท าให้ต้องปรับแก้แนวใหม่ ควรส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้าง
ทางระบายน  าด้านท้ายที่เป็นล าน  าธรรมชาติเดิม ที่ไหลออกจากอาคารทางระบายน  าล้น อาคารท่อส่งน  าลงล าน  าเดิม 
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรองรับปริมาณน  า มีความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร ส าหรับการขอแก้ไขแบบ
และการแก้ไขสัญญาให้ สกก.12 ด าเนินการตามล าดับขั นตอน โดยประสานงานกับ สอส.ต่อไป 

 3. แต่งตั งคณะกรรมการครุภัณฑ์ที่ต่้ากว่าเกณฑ์ 

   -  แต่งตั งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทวัสดุ ทุกประเภทเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ของกองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง  ทาง สกก.12 ได้แก ่

   นายวันชาติ  สุวรรณนิคม  นายช่างชลประทานอาวุโส  

   นายนพพล  สกุลดิษฐ นายช่างชลประทานอาวุโส 

   นายอ านาจ  ปราบใหญ่ นายช่างชลประทานช านาญงาน 

  4. สรุปผลการด้าเนินงานและข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

   -  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบกลาง และงบกันเหลื่อมปี  

   -  การจัดท าแผนปฏิบัติงานและคู่มือการการท างานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุป
รายละเอียดการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับกรมชลประทานในพื นที่เป้าหมาย และพื นที่เกษตรแปลงใหญ่ 



 - ๒ - 

   -  การเตรียมแผนประชาสัมพันธ์ กองแผนงานได้ประสานและสรุปแผนประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและในระยะต่อไป โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 5. แนวทางการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว 

   ด าเนินการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราวตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

   ทะเบียนคุมเลขที่อัตรา  

   -  ทะเบียนคุมกรอบ ทะเบียนคุมแยก และทะเบียนคุมแยกรายต าแหน่งและรายตัว   
ตามที่จ้าง/ลาออก/เลิกจ้าง 

   เอกสารประกอบการจ้าง 

   -  ใบสมัคร พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือรับรอง เพ่ือประกอบการสมัคร 
แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย แบบ
ขึ นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.9-03) แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

   กรณีลาออก 

   -  หนังสือขอลาออกจาราชการ พร้อมค าสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ 
กรณีลาออก 1-3 ราย ถ้ากรณีท่ีมากกว่า 3 ราย พร้อมบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

   กรณีเลิกจ้าง 

   -  เมื่อด าเนินการออกค าสั่งจ้าง/เลิกจ้าง แล้ว ให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ กพก. ภายใน 7 วัน 
นับตั งแต่วันที่ออกค าสั่ง 

  6. ให้ส่งแผนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการก่อสร้างที่ได้รับ
งบประมาณ  ในปี พ.ศ.2560  

   -  โครงการสถานีสูบน  าพร้อมระบบส่งน  าหนองอีดอก 

   -  แก้มลิงบึงลาดน  าเตียน (ระยะ 2) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
 
 

         (นายสมพล  ชุมแก้ว) 
         วศ.12 พก.      

  


