

รายงานการประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมติดตามผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวรพจน์	เพชรนรชาติ	ผสก.๑๒	ประธาน
๒. นายสมพล	ชุมแก้ว	กวศ.๑๒ พก.	
๓. นางปรียาภรณ์	หัสภาค	บท.๑๒ พก.	
๔. นายวัชรินทร์	เทพไท	พด.๑๒ พก.	
๕. นายวันชาติ	สุวรรณนิคม	กกส.๑/๑๒ พก.	
๖. นายสมพงษ์	อวยตระกูล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๗. นายอำนาจ	ปราบใหญ่	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๘. น.ส.สุชาติพิพย์	น้ำทิพย์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๙. นายวีระศักดิ์	แสงเพชร	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม

๑. นายอำนาจ	คงศิริ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	ออกสนาม
๒. นายนพพล	สกุลดิษฐ์	กกส.๒/๑๒ พก.	ออกสนาม
๓. นายณัทกร	อรัญนารถ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	ลาป่วย
๔. นายจิรวุฒน์	คงมี	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	ออกสนาม

ผู้จัดรายงานการประชุม

๑. น.ส.ศศิวิมล	บัวเทศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
----------------	--------	----------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน (ผสภ.๑๒)

- ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนำข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน คือ คุณสุพรรณ อรุณมณี นายช่างชลประทานชำนาญงาน ย้ายมาจากสำนักงานก่อสร้าง ๗ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ยินดีต้อนรับ หวังว่าจะร่วมงานกันดีเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

บท.๑๒ พก.

- งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้กลุ่มงานต่างๆตรวจสอบแล้ว หากมีข้อทักท้วง จะได้ปรับแก้ต่อไป หากไม่มีการแก้ไข ขออนุญาต ขอมติที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

กวศ.๑๒ พก.

- ในส่วนของรายงานการประชุมได้ตรวจสอบกันไปเบื้องต้น ก็เห็นสมควรตามนั้น ในส่วนของรายงานการประชุมให้คุณสมพงษ์ อวยตระกูล นำขึ้นหน้าเว็บไซต์ด้วย

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การดำเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มงานวิศวกรรม (กวศ.๑๒ พก.)

- การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘

๑.การเบิกจ่ายตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

กวศ.๑๒ พก.

- ข้อผิดพลาดในส่วนของยอดเบิกจ่าย ก็น้อมรับความผิดครั้งนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว จะตรวจสอบข้อมูลให้รัดกุมกว่านี้ และจะตรวจสอบเรื่องเอกสารให้มากกว่านี้

- ในภาพรวม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีโครงการในความรับผิดชอบ

๑.อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท มี ๒ งาน ปีนี้ก็คือในส่วนองงานจ้างเหมา ซึ่งปัจจุบัน อนุมัติรับราคาจากสำนักงานงบประมาณมาแล้ว ตอนนี้อยู่ที่กรมฯ เป็นความรับผิดชอบของกกส.๒ ซึ่งคาดว่าจะในเดือนนี้จะส่งให้กระทรวงอนุมัติรับราคาได้ ปัจจุบันปรับแก้ราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการปรับแก้แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอ ผสภ. เพื่อนำเสนอกรมฯ ได้เลย

ในส่วนของค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นของอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท อีก ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๖๙๒,๒๔๓.๙๐ บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๒๗.๖๙ % คงเหลือเบิกจ่ายค้างอยู่

๑,๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งได้ประสานกส. ที่รับผิดชอบ กลางเดือน กุมภาพันธ์ ก็น่าจะเบิกจ่ายได้หมด งานอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงที่มีปัญหา อยู่คือเรื่องกันเหลื่อมปี ยังมียอดเบิกจ่ายค้างอยู่ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วน ของกันเหลื่อมปี ซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยค่าแรง และระบบประปาอีก ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางคุณวัชรินทร์ เทพไท ได้มาหารือว่ากลุ่ม งานได้ส่งเอกสารมาแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ยังขาดสเปคและเอกสาร ประกอบต่าง ๆ ซึ่งเบื้องต้นก็มีแนวทางน่าจะไปขอสเปคจากสำนักกสผู้ ควบคุมสเปค ก็คือป้อนน้ำต้องขอจากสำนักเครื่องจักรกล ส่วนระบบประปา ต้องไปประสานกับทางการประปาขอสเปคอุปกรณ์ ขออุปกรณ์เครื่องระบบ บำบัดน้ำ เพราะที่เคยเห็นจะมีสเปคให้ ตรงนี้ไปขอที่สำนักมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาคได้ ก็ตอนที่สำนักงานก่อสร้าง ๑๖ ก็ได้ทำการขอที่การ ประปามาใช้ ในส่วนที่ทำราคากลางทำเสร็จแล้ว ขาดแต่เอกสารประกอบ เท่านั้นเอง

พด.๑๒ พก.

- ในเอกสารที่ทำทั้งหมดต้องมีสเปค เพราะเกี่ยวเนื่องในการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ ต้องมีรายละเอียดของสเปคด้วย ถ้าไม่มีสเปคในรายละเอียดก็ไม่สามารถเอา รายละเอียดสเปคขึ้นบัญชีได้

ผลก.๑๒

- ถ้าไม่มีสเปคก็จัดหาไม่ได้อยู่แล้ว ให้แจ้งกส.๒ ในวันจันทร์ถ้าสเปคไม่เสร็จ ในส่วนนี้ ตัดทิ้งได้เลยแล้วก็คืนเงินไป

กวศ.๑๒ พก.

- ในส่วนของงานผลผลิตที่ ๔ งานป้องกันภัยจากน้ำ ปีนี้ได้รับงบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ งานประตुरะบายน้ำสิงหนาท ๒ ปัจจุบันยอด เบิกจ่าย ๒๔,๘๗๒,๑๒๙ บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๔๑.๔๕% ทำข้อผูกพัน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังเหลือข้อผูกพัน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผลการ ดำเนินการให้กส.๒ นำเสนอต่อไป
- โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน มีเงินอยู่ ๒ ยอด ยอดแรกเป็นเงินกัน เหลื่อมปี มียอดอยู่ ๙๖๕,๔๙๙.๕๔ บาท ค่าล่วงเวลา ๑๖๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายในงวด ๒๒ ไปหมดแล้ว ในส่วนของเงินกันเหลื่อมปี ในส่วน ของค่าคุมงาน ปัจจุบันเบิกไปแล้ว ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือค่าคุมงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้รับขยายอายุสัญญา จนถึงเมษายน ๕๙ ขยาย อายุสัญญาต่อไป ๓๐๐ วัน นับจากหมดสัญญา ซึ่งปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ประมาณ ๕๐ % ซึ่งเร็วกว่าแผนประมาณ ๑๐ % ในส่วนของงานนี้ไม่น่าจะ มีปัญหาอะไร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้หารือกับผู้รับเหมาไปแล้ว ผู้รับจ้างก็ เสนออยากให้มีการประชุมติดตามในทุก ๆ เดือน ซึ่งทางผู้คุมงานและทาง วิศวกรรมก็เห็นสมควรด้วย จะได้ประชุมติดตามเร่งรัดในทุกเดือน ในส่วน แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนปี ๕๘ มีเงินอยู่ ๖๗,๔๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท ค่าควบคุมงาน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๐,๑๓๕,๘๑๘.๐๗ บาท คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ๒๙.๑๗% ส่วนยอด ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่มีข้อผิดพลาดตรงนี้ ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๓๐% ส่วนของค่าล่วงเวลา ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย จะเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ

ภาค ๑๒ พก.

- การเตรียมความพร้อมปี ๕๙
 - ๑.ระบบท่อส่งน้ำ (ส่วนขยาย) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุ้ตตะเภา - ไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท
 - ๒.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท
 - ๓.อาคารประกอบประตูระบายน้ำพระงาม จังหวัดสิงห์บุรี
 - ๔.คั่นกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ สามชุก ๑ ระยะที่ ๔ จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ๕.คั่นกั้นน้ำลำห้วยกระเสียว พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ๒) จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ๖.คั่นกั้นน้ำฝิ่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ๗.ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ จังหวัดอยุธยา
 - ๘.แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี
- ในเรื่องของงานที่ก่อตั้งปี ๕๙ จะให้กส.รับผิดชอบได้รายงานในวาระของกส.ต่อไป

ผลก.๑๒

- การเตรียมงานในปี ๕๙ บางงานยังไม่ได้มอบหมายงาน เพราะฉะนั้นยังไม่มีผู้รับผิดชอบงานตามแผนงานปี ๕๙ ขอมอบหมายในที่ประชุมเลย
 - ๑.ระบบท่อส่งน้ำ (ส่วนขยาย) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุ้ตตะเภา- ไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
 - ๒.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๒ เป็นผู้รับผิดชอบ
 - ๓.อาคารประกอบประตูระบายน้ำพระงาม จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
 - ๔.คั่นกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ สามชุก ๑ ระยะที่ ๔ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
 - ๕.คั่นกั้นน้ำลำห้วยกระเสียว พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ๒) จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
 - ๖.คั่นกั้นน้ำฝิ่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ คุณอำนาจ ปราบใหญ่ และคุณสุพัฒน์ อรุณมณี เป็นผู้รับผิดชอบ
 - ๗.ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
 - ๘.แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
- ส่วนงานเพิ่มเติมปี ๕๘ งานประตูระบายบึงทับเจ๊กสะพร้อมอาคารประกอบ มอบหมายให้ กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
- ส่วนกลุ่มงานก่อสร้าง ๒ ให้รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำหนองโรง จังหวัดชัยนาท อย่างเดียวไปก่อน เพราะเป็นงานใหญ่ รายละเอียดค่อนข้างเยอะ

- กยศ.๑๒ พก.**
- ระบบท่อส่งน้ำ (ส่วนขยาย) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุ้ต๊ะเกาะไไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท ที่เปิดใหม่ ตอนนี้มีข้อมูลอยู่ที่คือ ราคาท่อและสเปคท่อ อยู่ที่ กองโรงงาน ให้ติดต่อคุณสมชาย วิศวกรกรมกองโรงงาน ให้คุณวันชาติ สุวรรณนิคม ประสานกับคุณสมชายด้วย ออกแบบเพิ่มเติมมาด้วย
 - งานป้องกันตลิ่งพระงาม ลองดูแนวที่เหมาะสมและปรับรูปแบบให้ชัดเจน เวลาทำจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต

- ผลก.๑๒**
- โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุ้ต๊ะเกาะไไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท ตอนนี้มี ปัญหาเรื่องที่ดินรีเปล่า

- กยศ.๑๒ พก.**
- โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุ้ต๊ะเกาะไไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท ตอนนั้นได้ มีปัญหาเรื่องที่ดิน ได้เข้าไปพูดคุยเรียบร้อยแล้ว เข้าไปประสานกับเจ้าหน้าที่ ได้เลย

๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง (กยศ.๑-๓/๑๒ พก.)

- กยศ.๑/๑๒ พก.**
- งานประตุระบายน้ำสิ่งหนาท ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด งบประมาณปี ๕๘ เป็นงานดำเนินการเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลงานทั้งโครงการปี ๕๘ แบ่งเป็น ๓ ส่วน

- ๑.งานดินถมบดอัดแน่นข้างอาคาร - %
 - ๒.งานป้องกันบ่อก่อสร้าง เสร็จแล้ว ๙๘.๙๒%
 - ๓.งานอาคารประตุระบายน้ำและสถานีสูบ เสร็จแล้ว ๓๒.๑๕%
- แผนงานสะสมทั้งโครงการ ๓๒.๐๙% ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๔๓.๙๓%
ผลงานเร็วกว่าแผนงาน ๑๑.๘๔% ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
รวมทั้งสิ้น ๒๗,๕๒๘,๗๕๖.๕๕ บาท คิดเป็น ๔๒.๕๕%

ความต้องการงบประมาณเพิ่มเติมในปี ๕๘ คืองานคอนกรีตเสริมเหล็กขาด อยู่ ๑,๒๖๕ ลบ.ม. ซึ่งสามารถทำให้เสร็จได้ในปี ๕๘ ถ้าได้งบประมาณมาอีก ๑๑,๑๙๗,๖๘๑ บาท ก็จะสามารถทำให้เสร็จ เฉพาะอาคารงานสร้าง สามารถเปิดน้ำได้

งานที่ได้ทำในปี ๕๗ มีดังนี้ งานวางท่อคอร. ,คอนกรีตล้นปนหินใหญ่หน้าท่อ, งานทดสอบความแน่นในสนาม, งานดินขุดบ่อก่อสร้าง,ค้ำยันเหล็กพืดเหล็กชั้น ๒, งานสกัดเสาเข็มคสล, งานคอนกรีตหยาบรองพื้น
งานที่ได้ทำในปี ๕๘ มีดังนี้ งานผูกเหล็กพันอาคารสถานีสูบน้ำ, งานเทคอนกรีตพื้นอาคารสถานีสูบน้ำ, งานบ่มคอนกรีต

- ผลก.๑๒**
- ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็คือเฉพาะอาคารเหรอ ไม่รวมตัวบานใช้ใหม่ จะได้ แจ้งยอดได้ถูกต้องก็คือทั้งหมดประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะตาม นโยบายที่ได้คุยกับผู้บริหารกรมฯ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นงบประมาณที่ได้มาไม่ค่อยสัมพันธ์กับปริมาณงาน ทางนี้ก็ได้เรียนท่านสชส. ไปแล้ว ซึ่งท่านก็รับปากจะหาเงินมาให้ เพราะฉะนั้นให้เตรียมข้อมูลให้พร้อม เตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

กตส.๑/๑๒ พก.

- งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี มีการแก้ไขสัญญาแล้ว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๕๕,๓๒๔,๒๔๔.๔๐ บาท อายุสัญญา ๑,๐๘๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ – สิ้นสุดอายุสัญญา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผลงานครั้งนี้ (ครั้งที่ ๒๒) ได้ ๖๗.๕๗% เร็วกว่าแผน ๑๐.๙๗%

รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี ๕๘

เงินกันเหลือปี ๕๗ งานจ้างเหมา ได้รับมา ๙๐๖,๓๓๕.๕๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๐๖,๓๓๕.๕๙ บาท ค่าควบคุมงาน ได้รับ ๑๕๙,๙๘๙.๗๐ บาทเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๔,๘๖๖.๒๐ บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๙๔.๘๓%

งบประมาณปี ๕๘ งานจ้างเหมา ได้รับ ๖๗,๔๓๗,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๑๓๕,๘๑๘.๐๗ บาท ค่าควบคุมงาน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็น ๒๙.๑๓% ได้ประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว อาจเสร็จก่อนแผนงาน งานมีปัญหาคือยังไม่ได้มีการประมูลดิน ทำการสอบราคาประมูลดิน เพราะอาทิตย์ที่แล้วได้เข้าไปในพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลว่าเงินที่ได้มาจะเอาไปให้อบต.ไหน

ผลสก.๑๒

- ข้อมูลนี้ได้เข้าไปตกลงแล้ว เอราระเบียบมาดูว่าเป็นอย่างไร แบ่งได้เลยหรือเปล่า ขั้นตอนตรงนี้หลังจากได้ยอดของแต่ละอบต. ขั้นตอนต่อไปถึงขั้นตอนไหน สามารถที่จะประกวดราคาได้เลยหรือเปล่า ยังติดตรงไหน ให้ทวศ. ไปถามคุณอธิวัฒน์ ขอรทราบกระบวนการหน่อย หลังจากผู้ว่าอนุมัติแล้วจะดำเนินการอย่างไร เงินที่ได้มาให้อบต.เลยหรือป่าว ถ้าบอกว่าได้อย่างปล่อยให้ช้า ขอดูเอกสาร แล้วรีบดำเนินการ จำนวนยอดดินที่ขายจะมากกว่าที่ขุดไม่ได้ ต้องระวัง แต่จำนวนดินขุดมากกว่าดินขายได้

๓.๓ การดำเนินงานและการติดตามงานของงานบริหารทั่วไป

(บท.๑๒ พก. และ พด.๑๒ พก.)

พด.๑๒ พก.

- มีเรื่องการจัดการเช่าเครื่องจักร งานประตุระบายน้ำสิงหนาท ๒ จ.อยุธยา ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

กตส.๑/๑๒ พก.

- ตอนนี้ได้จัดทำเอกสารสอบราคาเสร็จแล้ว แต่ต้องรอการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง และมีการสอบราคาเบ็ดเตล็ด (เสาไม้) อีก ๑ ชุด เนื่องจากเปลี่ยนกรรมการราคากลางก็เลยต้องหยุดไว้ก่อน ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่ กรรมการกำหนดราคากลาง

พด.๑๒ พก.

- งานอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ปรึกษากับทวศ.แล้ว และจากการสอบถาม กองพัสดุ เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ทาร ๓ ได้ แต่จะคืนให้เมื่อหักครบจำนวนเงินล่วงหน้า ซึ่งได้ระบุในสัญญาไว้แล้ว

ผลสก.๑๒

- ใน พ.ด.๐๑ ช่องเซ็นชื่อเล็กมากไปจะตกขอบอยู่แล้ว ปรับให้ด้วย ในการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทวศ. กลั่นกรองด้วย พยายามกระจายผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวกับงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล (พวกเครื่องกว้านระบบไฟฟ้า) ให้คุณวีระศักดิ์ แสงเพชร เข้าไปเป็นกรรมการด้วย

- พด.๑๒ พก.**
- การพิมพ์รายงานที่ไปต่อเนื่อง รายงานเฉพาะหน้า ทางสปก. ให้ตัดออกผ่านแล้วก็ผ่านเลย ใช้คำว่า หน้า ๒
- ๓.๔ การดำเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล (กปค.๑๒ พก.)**
- กวศ.๑๒ พก.**
- ปัจจุบันได้ให้นโยบายกับช่างกล ในส่วนของรถให้ซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้ในกรณีที่จะไปราชการแล้วไม่มีรถใช้ รถไม่พร้อม ไม่ได้ตอนนี้ต้องพร้อมในส่วนของ ขวัญและกำลังใจ จะได้ลงไปพูดคุย หามาตรการเพื่อมาขับเคลื่อนหน่วยงานช่างกล และในส่วนของปั้มน้ำมันก็ได้ขอสนับสนุนในเงินทุนหมุนเวียนไปเป็นหัวจ่ายน้ำมันดิจิทัล ตอนนี้ก็อยู่ในแผนของเงินเบิกจ่ายปี ๕๘ ไปแล้ว เดี่ยวจะได้ประสานเป็นระยะอีกครั้งหนึ่ง ส่วนสเปคก็มีเรียบร้อย จะได้สะดวกในการเบิกจ่ายน้ำมัน ทางพด.๑๒ ได้บอกมาว่าของเก่าก็ไม่ใช่ครุภัณฑ์ของเรา ถ้ามีครุภัณฑ์ที่ถูกต้องก็จะสะดวกในการเบิกจ่าย
- พด.๑๒ พก.**
- คือของเก่าเป็นของปั้มน้ำมันนั่นแหละเรื่อง ให้เยี่ยมมา
- คุณวีระศักดิ์ แสงเพชร**
- เรื่องเอกสารที่ยังไม่ครบ ตามที่ได้ไปอบรมมาคือ **แบบ ๒** บัญชีรายการประเภทยานพาหนะ ตรงนี้มีอยู่แล้ว แต่ส่วนกลางเน้นเรื่องหลักฐานการได้มา หลักฐานการจำหน่ายจ่ายโอน เนื่องจากว่าบางพื้นที่ลงผิด ก็กลายเป็นข้อตรวจสอบของส่วนกลาง **แบบ ๓** ใบขออนุญาตส่วนกลาง เน้นให้ทำทุกครั้งที่มีการออก ให้ระบุสถานที่และจุดประสงค์ให้ชัดเจน **แบบ ๔** สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ **แบบ ๕** รายงานอุบัติเหตุในการใช้รถ **แบบ ๖** รายละเอียดการซ่อมบำรุง แบบนี้ยังไม่ได้จัดทำ **แบบ ๗** แบบกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลือง ของยานพาหนะ ให้คิดจากการใช้งานพาหนะ แล้วนำมาเป็นเกณฑ์สิ้นเปลือง **แบบ ๘** บันทึกผลการใช้และซ่อมบำรุงของสภาพยานพาหนะแต่ละเลขหมาย ตามระเบียบยานพาหนะให้ส่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ต้องส่งสำนักเครื่องจักรกลเท่านั้น **แบบ ๙** ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เมื่อถึงกำหนดเวลาเมื่อไหร่ก็แจ้งไปที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ไม่น่าจะมีปัญหาขอความร่วมมือได้ **แบบ ๑๐** แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ **แบบ ๒, ๗** ต้องส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีละครั้ง **แบบ ๙** ต้องตรวจและส่งผลรายงาน (ภายใน เม.ย.- ต.ค.)
 - เรื่องยานพาหนะ การพันตราขป. จะขอไม่ได้ก็ต้องดำเนินการก่อน ๖.ค. ของทุกปี

- เรื่องระเบียบยานพาหนะ แจ้งมาว่ายานพาหนะที่ใช้มาเกิน ๕ ปี สามารถจำหน่ายได้และสามารถจำหน่ายพร้อมทะเบียนได้ ราคาจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่ให้ค้ำนึ่งถึงราคาในท้องตลาดขณะนั้นด้วย
 - คำว่า “ยางใหม่” ต้องผลิตไม่เกิน ๕ เดือน อายุใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี ยางรถใหม่ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กิโล
 - แบตเตอรี่ต้องผลิตไม่เกิน ๖ เดือน และรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ผลก.๑๒**
- ให้เข้มงวดเพิ่มเติม ให้ทำเรื่องขออนุญาตใช้รถ ควบคุมให้ดี รถคันดำก็เสื่อมโทรมไปมาก คันขาวก็สภาพแย่ หมั่นตรวจเช็คให้ดี ขับรถไม่ปลอดภัยไม่ต้องเอาไว้ เดือนแล้วไม่พังกาคนใหม่มาเลย เป็นห่วงคนที่นั่งไปด้วย
- พด.๑๒ พก.**
- เวลาเพิ่มเติมน้ำมันก็บริการให้อยู่แล้ว อยากจะให้มีใบขออนุญาตใช้รถแนบมาด้วย ไม่มีใบขออนุญาตมา ก็ให้เติม ตอนนี้มีปัญหามาก เวลาคิดน้ำมันคิดยาก อยากให้มีใบอนุญาตมาเลย อยากให้ลงตัวสักทีเรื่องน้ำมัน
- ผลก.๑๒**
- ควรจัดระเบียบช่างกลใหม่ กุญแจต้องอยู่ในตู้ตลอด แล้วฉุกเฉินต้องไปเอากุญแจได้ที่ไหน จะต้องวางแผนไว้ เพื่อวันเสาร์-อาทิตย์มีความจำเป็นต้องใช้รถจริงๆ สิ่งการมา ไม่มีกุญแจเปิดห้องไม่มีกุญแจเปิดตู้จะทำยังไง อาจจะมีคนที่อยู่ข้างในถือกุญแจสำรองไว้ เช่นเดียวกันกับ office เสาร์-อาทิตย์อยากเข้ามาทำงานแต่เข้าไม่ได้ จะไปเอากุญแจที่ไหน หรือไม่ก็ทำกุญแจให้สักชุดก็ได้ ไม่มีกุญแจเปิด
- คุณวีระศักดิ์ แสงเพชร**
- คุรุภัณฑ์ที่ต้องขึ้น WebSite กรมฯ คุรุภัณฑ์ที่หาซากรไม่ได้ ไม่มีตัวตนก็พยายามหาให้มีตัวตน แล้วตั้งคณะกรรมการว่าเสื่อมสภาพก็ให้จำหน่ายได้ ส่วนเรื่องปืนหาซากรให้เจอแล้วโอนให้กรมราชทัณฑ์
- พด.๑๒ พก.**
- ต้องไปคั่นดูในคลังก่อนว่าอยู่ตรงไหน เก็บปืนไว้ตรงไหน
- ผลก.๑๒**
- มีคำแนะนำแบบนี้ละ จากสำนักงานก่อสร้าง ๑๓ ได้ทำเรื่องขออนุมัติให้เรือนจำไปซื้ออยู่กับเราไม่มีประโยชน์ หายขึ้นมาจะลำบาก ลองไปคั่นดูว่าปืนยังมีอยู่หรือเปล่า ถ้ามีให้รับทำเรื่อง ประสานกับสำนักงานก่อสร้าง ๑๓ ขอข้อมูลว่าทำยังไง แล้วก็บริจาคไปเลย
- คุณวีระศักดิ์ แสงเพชร**
- เรื่องสื่อสาร ให้ส่งคืนสารสนเทศ สำนักเครื่องจักรกล วัสดุเสื่อมสภาพทั้งหลายที่หมดอายุให้ทำจำหน่ายได้ โดยตั้งคณะกรรมการและตั้งจำหน่ายได้
- ผลก.๑๒**
- เรื่องขอยาจำหน่ายรถยนต์ไปถึงไหนแล้ว
- พด.๑๒ พก.**
- รอรายงานประจำปีส่งกลับมา จากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เมื่อได้รายงานประจำปี ก็สามารถดำเนินการได้เลย

- ผลสก.๑๒**
- เดี่ยวให้กวศ. ติดตาม และฝากบท. เป็นเรื่องเพื่อติดตามในที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย จำหน่ายไปแล้วก็ค้น แล้วเหลือก็ค้น
 - รถคันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็น่าจะจำหน่าย เหลือไว้เฉพาะที่ใช้ได้จริงๆ เร่งตรวจสอบคันไหนที่ใช้ได้บ้าง ฝากพด. ประสานกับช่างกล จะทำอย่างไร จำหน่ายเพิ่มเข้าไปอีก
- พด.๑๒ พก.**
- ต้องทำรายงานประจำปี แต่ละปี ต้องรอปี ๕๘ แต่ในช่วงปีนี้ไม่ให้ดำเนินการ ซ่อมอะไรทั้งสิ้น พอสิ้นปีก็รายงานเหมือนเดิม
- ผลสก.๑๒**
- อาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดมาภายหลังจะต้องรีบจำหน่าย เพราะฉะนั้นป้องกัน ดีกว่า คันไหนเสื่อมสภาพก็ไม่ต้องเก็บไว้ เหลือไว้สัก ๒ คัน คันไหนเสื่อมสภาพก็จำหน่ายให้หมด เริ่มดำเนินการได้เลย แล้วคันไหนที่จะจำหน่ายก็ไม่ต้องซ่อม แยกออกมาเลยก็ได้
- กวศ.๑๒ พก.**
- ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟ เพื่อให้ผส.พก. อนุมัติในหลักการ ซึ่งทุกปี กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางก็อนุมัติในหลักการก่อนที่จะทำการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ล่าสุดได้ทำการเบิกจ่ายค่าไฟไปแล้วในเดือนตุลาคม พอมาตรวจสอบปี ๕๗ อยู่ที่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท มีส่วนของไฟทางบ้านพัก วิศวกรรม ชุรการ ห้องผลสก. กกส. ๑-๓, รักษาบริเวณและช่างกล ในปี ๕๘ ได้ตั้งไป ๕๗๐,๐๐๐ บาท ทางนายไม่ตกลง ให้กลับมาทบทวน ได้มาทบทวนดูแล้วในส่วนตอนนี้ในแต่ละมิเตอร์เบิกจ่ายอย่างไร ก็จะมีในส่วนของมิเตอร์ใหญ่ยอดเยอะสุด ก็ให้ช่างกลหาหรือกับการไฟฟ้า ในส่วนตรงนี้มีในส่วนของบ้านพัก ซึ่งค่าไฟไม่ถึงหน่วยที่ต้องชำระ บ้านพักก็ไม่ชำระ แต่ค่าไฟปรากฏว่าอยู่ที่ ยอดใหญ่ แต่ผลเบิกจ่ายในมิเตอร์ใหญ่สูง ชุรการและห้องผลสก. ๗,๐๐๐ บาท ในส่วนวิศวกรรม ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท กกส.๑-๓ ๗,๐๐๐ บาท ช่างกล ๑,๐๐๐ บาท รักษาบริเวณ ๑,๐๐๐ บาท ต้องทบทวนตัวเลขกันใหม่ ตามมาตรการประหยัดพลังงานปี ๕๗ ใช้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๕๘ ต้องลดลง ๑๐% ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นตัวเลขไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ปี ๕๘ ในส่วนของบ้านพัก เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท วิศวกรรม ๓,๐๐๐ ชุรการและห้องผลสก. ๘,๐๐๐ บาท กกส.๑-๓ ๕,๐๐๐ บาท ช่างกล ๑,๐๐๐ บาท รักษาบริเวณ ๑,๐๐๐ บาท ที่ผ่านมามีค่าไฟฟ้าสูง ได้มอบหมายให้ช่างกลหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน
- คุณวีระศักดิ์ แสงเพชร**
- จากตัวอย่างเดือน พฤศจิกายน ทั้งโครงการ ๔๓% บริหาร ๒๗% กกส.๑-๓ ๒๑% วิศวกรรม ๖% พอมาเทียบค่าใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ค่าGF ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนนี้เราจะเสียค่าบริการ ๓๑๒.๒๔ บาทต่อมิเตอร์ การที่แยกมิเตอร์ออกมาจะทำให้เสียค่าบริการ ๑ มิเตอร์ ใช้ไปมากก็ ๑ มิเตอร์ ใช้น้อยก็ ๑ มิเตอร์ ตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ คิดว่าให้ยกเลิกมิเตอร์ภายในดีกว่า แล้วให้คิดในมิเตอร์ใหญ่มิเตอร์เดียว แล้วก็มาแบ่งเป็นของแต่ละส่วน แต่ต้องใช้คนตรวจสอบภายในทุกเดือนด้วย ตรงนี้ก็จะได้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

- กกส.๑/๑๒ พก. - ถ้าเป็นหม้อใหญ่หม้อเดียวไม่แพงกว่าหรือ ตอนนั้นที่ใช้หม้อใหญ่หม้อเดียว แพงแล้วขอให้การไฟฟ้ามาแยกหม้อ พอมาแยกก็ถูกลง ลงไปคุณะ
- คุณวีระศักดิ์ แสงเพชร - **มาตรการประหยัดไฟ**
เครื่องปรับอากาศ
๑. กำหนดเวลาปิดเปิด เข้าเปิด ๑๐.๐๐-๑๑.๔๐ น. บ่ายเปิด ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๒. ตั้งอุณหภูมิที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
๓. ไม่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
๔. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง
๕. ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน
- กกส.๑/๑๒ พก. - ถ้าอยากให้ลดจริงๆ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเลยดีกว่า เดี่ยวเปลี่ยนให้
- คุณวีระศักดิ์ แสงเพชร - **ตู้เย็น**
๑. ห่างจากผนัง ๑๕ เซนติเมตร
๒. ไม่ควรไว้ในที่อับชื้น ความร้อนจะระบายออกไม่ได้
๓. ทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้ง
๔. ไม่นำของร้อนแช่ตู้เย็น และเปิดตู้เย็นเป็นเวลานาน
- **กาดม่น้ำ**
๑. ไม่ควรนำน้ำเย็นมาใส่
๒. ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ ให้ใช้เมื่อต้องการต้มน้ำเท่านั้น
- **ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ** เมื่อไม่ใช้ควรปิดทันที
- ผสท.๑๒ - ค่าไฟของกลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ ช่วยดูด้วยว่าทำไมถึงแพงกว่ากลุ่มงานอื่น เช็คว่ามีเตอร์ด้วย
- ๓.๕ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน**
- กวศ.๑๒ พก. - จากการประชุมครั้งที่แล้ว คอมพิวเตอร์ของช่างกลไม่มี ก็ได้จัดหาไปให้ช่างกลแล้ว และรายงานที่เข้าจะได้ลงไปดูให้
- ผสท.๑๒ - การทำงานยังยึดถือเหมือนเดิม เอกสารที่จะเสนอเซ็นต์ต้องผ่านหัวหน้ากลุ่มงานก่อน โดยร่างว่าเรื่องอะไรทำอะไรเหมือนหนังสือส่งออก ถ้ามีเรื่องเดิมให้แนบมาด้วย ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็แนบมาด้วย จะได้ไม่ต้องเรียกกันหลายครั้ง และเอกสารที่จะเซ็นต์ทั้งหลายช่วยตรวจดูหน่อย เซนต์ค่อนข้างยากเนื่องจากจะตกขอบกระดาษ เว้นให้เซ็นต์ด้วย แบบฟอร์มที่จะส่งให้สำนักให้เหมือนกันหน่อย เช่นแบบฟอร์มการลงเวลา อยากให้รวบรวมที่บทก่อน ดูให้เหมือนกัน ก่อนที่จะส่งออกไป
- คุณอำนาจ ปราบใหญ่ - คั้นกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองที่ ที่ได้ทำเรื่องไปยังการไฟฟ้า บางประมัว ให้ถอนเสาไฟออกไปในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ทางการไฟฟ้าได้ตอบกลับมาพร้อมที่จะย้ายให้ แต่มีปัญหาตรงที่บริษัทฯ อ้างว่าส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ กลัวปัญหาตรงนี้

- ผลก.๑๒** - บริษัทฯ ไม่น่าจะนำมาเป็นข้ออ้างได้ ตอนนี้อาคารไฟฟ้าก็ยังทำไม่ได้เนื่องจากเป็นทุ่งนา รถก็ไม่สามารถเข้าไปได้ และต้องมีคนนำเข้าไปก่อนไม่น่าจะมีปัญหา
- คุณอำนาจ ปราบใหญ่** - ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ผู้นำท้องถิ่น ได้โทรมาถามเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกอาทิตย์ จะสามารถดำเนินการต่อรีเปลา แล้วจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่ ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของงบประมาณใหม่หรือ ได้ยกเลิกสัญญาเก่าไปแล้ว ตอนนี้อยู่ติดกันหมด จะให้ตอบแบบไหนจะได้เป็นแนวเดียวกัน เตรียมร้องเรียนเยอะเลยตอนนี้
- ผลก.๑๒** - คุณสุพัฒน์, คุณอำนาจ, และคุณวันชาติ เข้ามาขอข้อมูลกับกวศ. ลองมาคุยกันว่าขั้นตอนตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เท่าที่ทราบตอนนี้สำนักงบประมาณขอข้อมูลเพิ่ม คิดไม่จบสักทีไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว เคยคิดกันแล้วทำกันแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักที หวังว่าคงจะจบได้เร็วๆ นี้ คราวหน้าเอามาคุยกันว่าไปถึงไหนแล้วเอาเป็นประชุมสภากาแฟก็ได้ ที่ประชุมย่อยทุกอาทิตย์ ติดตามดูว่าหลังจากที่มอบหมายไปแล้วความก้าวหน้า ไปถึงไหน เอามาโชว์เป็น Power Point เลย รายการคำนวณหลังผัดตรงไหนแล้วค่อยมาคุยกัน เหลืออีกกี่ปีกี่วันถึงจะเสร็จ หลังจากที่ยอมมอบหมายไปนานแล้ว ลองดูสิ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**
- บท.๑๒ พก.** - แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เปลี่ยนเป็นกองแทนที่คำว่าสำนัก ในส่วนของหน่วยงานภายในใช้อย่างเดิมไปก่อน ตัวย่อใช้ตัวเดิมไปก่อน เปลี่ยนชื่อในการ พิมพ์เอกสารที่บันทึกให้เปลี่ยนเป็นกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
- ผลก.๑๒** - ตัวย่อของผล.พก เปลี่ยนเป็นผอ.พก. สำนักชลประทาน ก็เปลี่ยนเป็นสำนักงานชลประทาน
- จะมีการประชุมของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้สำนักงานก่อสร้างละ ๖ คน ให้หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวน อยากให้ไปช่วยกันไปต้อนรับแขกในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ ต้องเดินทางตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายพิจารณาแล้วกัน ในส่วนตัวอยากให้ไปกันทุกคนในฐานะเจ้าภาพ ไปแสดงศักยภาพสักหน่อย สถานที่น่าจะเป็น สวนไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
- กกส.๑/๑๒ พก.** - น่าจะทำเสื่อทึม
- ผลก.๑๒** - คิดว่าน่าจะทำได้คงไม่ใช่เสื่อคลุม จัดงานในลักษณะงานวัด เป็นลูกทุ่งๆ หน่อย อาจจะเป็นเสื่อลายดอก กางเกงขำๆ สีจืดๆ หน่อยก็ได้ไม่เป็นไร เฉพาะสำนักงานเรา ลองไปคิดดูแบบงานวัดผ้าขาวม้าพาดเอว ทาแป้งเป็นจุดๆ ประชุมในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ได้วางแผนกับผู้บริหาร ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. มีพักเบรกและอาหารกลางวัน หลังจาก

ประชุมเสร็จก็ปล่อยฟรีไปเลย จะมีเครื่องเล่น มีเวที มีล่องแพ นั่งรถไปเที่ยว ถ้า จนกระทั่งถึง ๖ โมงเย็น เริ่มงานถึงเที่ยงคืนครึ่ง ในงานก็จะมิดนตรี มีซุ้มอาหาร ๑-๘ ซุ้ม เป็นแบบบุฟเฟต์ มีโต๊ะให้นั่ง มีปาถูกโป่ง สวาน้อยตกน้ำ เป็นลักษณะงานวัด อาจจะต้องแต่งตัวให้เหมือนกัน อาจจะเป็นเฉพาะสำนักงานเรา สำนักงานก่อสร้าง๑๑, ๑๓ อีกสไตล์ หรือเจ้าภาพเหมือนกัน ๓ สำนัก เดียวจะได้คุยรายละเอียดอีกที ผাগไปคิดด้วยแล้วกัน

กยศ.๑๒ พก.

- มีอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่องจัดงานปีใหม่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน เอาอาหารออกซุ้ม ก็มีความสุขกับทุกคน ในงานนี้ก็มิกิจกรรมการละเล่น (รางวัลย้อนยุค) ตามแผนที่วางไว้ คือเงินที่ได้จากรางวัลย้อนยุค จะเข้าเป็นเงินสวัสดิการ ซึ่งสวัสดิการได้มีอยู่แล้วจะได้รื้อฟื้นตรงนี้ขึ้นมา มีเงินจากตรงนี้ได้มา ๓๙,๓๒๐ บาท ได้นำมาแจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อจะได้สมทบเข้าสวัสดิการโครงการต่อไป ส่วนมาตรการนำเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เดียวจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง

ผสภ.๑๒

- เงิน ๓๙,๓๒๐ บาท สมทบเข้าสวัสดิการได้เลยใช้ใหม่ ต้องทำรายงานหรือเปล่า

กยศ.๑๒ พก.

- เดียวตรงนี้จะได้ปรึกษากับบพ.อีกที แล้วจะรายงานให้ทราบ

กยศ.๑๒ พก.

- ๒. เรื่องรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทิดพระเกียรติการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชา ถวายพ่อของแผ่นดิน ซึ่งทางสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางแจ้งมาให้จัดกิจกรรมตรงนี้บวกเข้าไปกับการจัดฝึกอบรม สำนักงานชลประทานดูงาน ซึ่งตอนแรกก็มีงบกิจกรรมดูงาน ๓ โครงการคือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทวีป และโครงการแก้มลิงบึงสามจุ่น ก็มีประชุมเกษตรกรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งตรงนี้วางแผนไว้ครั้งที่ ๑ เดือน มกราคม ครั้งที่ ๒ ประมาณเดือน มีนาคม มีแนวคิดแบบนี้ว่าถ้าไปดูโครงการละครั้ง ตอนแรกจะไปดูค้นกันน้ำลำห้วยกระเสียว แต่ชาวบ้านเคยไปดูแล้ว น่าจะไปโครงการหุบกะพงและโครงการซังห้วยมันจังหวัด เพชรบุรี ตอนเข้าดูโครงการหุบกะพง และบายดูโครงการซังห้วยมันไปเข้าเย็นกลับ จะได้หารือกับกส. ที่รับผิดชอบอีกที จะได้นัดวันอีกครั้ง
- เรื่องยาม ตอนนี้อย่างพด.ได้ประกาศแล้ว คาดว่าน่าจะเริ่มได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนของปฏิบัติตัวจะได้เรียกมาคุยกันก่อนจะเริ่มงาน
- เมื่อก่อนก่อนได้มีโอกาสเข้าประชุมสำนัก. เรื่องคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนัก เรื่องการจัดการความรู้ มีวิธีทำง่ายๆ ให้อยู่ในการทำงานทุกๆ ไป ตอนนีผสภ. ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ โดยมีผสภ.๑๒ เป็น CKO และทุกคนเป็น KM TEAM และได้ นำทีมงานจัดการความรู้ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ เข้าไปแนะนำตัวให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รู้ในฐานะ KM โดยคุณสมพงษ์ อยู่ตระกูล จะได้มาเล่าเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้ที่ประชุมฟัง

คุณสมพงษ์ อวยตระกูล

- ปัจจุบัน การจัดการความรู้เป็นพระราชกฤษฎีกาไปแล้ว คือเป็นกฎหมายนั่นเอง ทางกองได้วางแผนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และให้สำนักปฏิบัติตามจากทั้งหมด ๑๙ หน่วยงานในกรม ฯลฯ ปรากฏว่าของสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ติดอันดับที่ ๓ จากท้าย คืออยู่ที่อันดับ ๑๗ คือให้ทางกองค่อนข้างติดตามในเรื่องนี้ กองอยากให้ทำงานๆ อยากให้ทำงานๆ เป็นธรรมชาติ

วัฒนธรรมการจัดการความรู้

๑. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒. เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

แนวคิดทางการดำเนินการจัดการความรู้

๑. แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงาน
 ๒. จัดทำ web site คลังความรู้ ของสำนักงานก่อสร้าง ตามรูปแบบและเกณฑ์ที่ทาง Km team กำหนด
 ๓. กำหนดปฏิทินการจัดการความรู้ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของสำนักงาน
 ๔. ปรับปรุงสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินการจัดการความรู้
 ๕. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ “การจัดการความรู้” แก่บุคลากรในสำนักงาน
 ๖. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามที่ km team สำนักฯ เสนอ
 ๗. สร้างกระแสให้เกิดการใช้และการแบ่งปันความรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
 ๘. ร่วมประกวดหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น ภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
- อยากให้ทุกคนเริ่มรู้ตัว แต่ทำเป็นธรรมชาติ ตรงนั้นจะมีห้อง เวลาเราเดินผ่านก็จะเห็น ใครมีแนวคิดว่าเป็นความรู้ก็จะนำมาใส่ตรงนั้นได้เลย อีกด้านหนึ่งจากการประชุมครั้งต่อไป จะได้ขึ้น Website ของสำนักงานและ KM ตอนนี้ Website ของสำนักงานได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จะเป็นเว็บใหม่สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ ตอนนี้สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ โดเน Monitor โดยกอง กองจะ Monitor จากระบบ Online เป็นสำคัญ ไม่ใช่ระบบ Online ผลงานอย่างเดียว ทางกองก็จะดูจาก Website, Facebook, คลังความรู้ ซึ่งจะมีลิงค์คลังความรู้อยู่ที่นี้ ในส่วนของ Facebook ได้เริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้ว

กยศ.๑๒ พก.

- การไปดูงานทุกคนเป็น KM ทั้งหมด วันพฤหัสบดีหน้าไปดูงานประจวบฯ ๒ และแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน คุณวันชาติจะเป็นผู้บรรยาย เป็นการทำ After Action เดินทาง ๑๐.๐๐ น. มีรถ ๒ คัน ขอคูจำนวน ผู้เข้าร่วมก่อน แจกชื่อได้ที่บพ. ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่าย ช่างกลเตรียมความพร้อม
- ห้อง KM ใครมีหนังสืออะไรนำมาใส่ไว้ได้ เดี่ยวคุณวิมลศิริจะได้นำสติกเกอร์ มาติด เบื้องต้นได้ทำการติดเครื่องปรับอากาศไป ๑ เครื่อง และหลังจากที่ ไปดูงานมาก็จะนำมาทำบอร์ดติดห้อง KM และนำมาไว้ใน Website Online ด้วย
- จากการที่ได้ประชุมสพก. กลุ่มติดตามได้ชมเรื่องราวงานการติดตามเป็น อันดับ ๑ ให้คะแนน เป็นความดีความชอบของพวกเราทุกคน

ผศก.๑๒

- เรื่องรายงานฝากกยศ., พด. ช่วยติดตามก่อนจะถึงกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ ไปเตือน เอกสารตรงไหนไม่ครบถ้วนก็ตาม กยศ. ต้องรับผิดชอบในส่วนงาน ที่รับผิดชอบด้วย เรื่องการขายมูลดิน สามารถจัดหาได้เลย เอรายงาน ประชุมย้อนดูหน่อย สำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มีตัวอย่างน่าจะได้แล้ว ด้วยซ้ำ ฝากกยศ., พด. ฝากแนวทางแล้วรับทำได้เลย
- ขอขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจจัดงานปีใหม่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณอำนาจ ปราบใหญ่ ที่จัดหาดนตรีมาให้ เป็นครั้งแรกที่อยู่ด้วย และได้เห็นความ สนุกสนาน เห็นพวกเราร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี สนุกสนานกัน ขับเคลื่อนองค์กรไปได้ด้วยดี

มติที่ประชุม

- รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวศศิวิมล บัวเทศ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางปรียาภรณ์ หัสภาค)

บพ.๑๒ พก.