



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ความก้าวหน้าของกลุ่มงานก่อสร้าง ๒

๑. งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท กลุ่มงานก่อสร้าง ๒ จะรีบดำเนินการส่งเอกสารสอบราคา งานดิน และค่าเช่าเครื่องจักร ให้แล้วเสร็จ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กับหน่วยงานพัสดุและขอให้ทางกลุ่มงานก่อสร้าง ๒ แจ้งให้ กปค.๑๒ พก. ทราบด้วย

๒. ปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ได้คุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขอให้กลุ่มงานประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย ให้ทำบันทึกชี้แจง ภายในวันอังคาร ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตอนนี้อย่างยังไม่มีความคืบหน้า ขอฝากให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๒ รีบดำเนินการโดยด่วน

๓. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอให้กลุ่มงานก่อสร้างดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้กับผู้รับจ้าง นั้น ตอนนี้อย่างได้มาแล้ว ทางกลุ่มงานวิศวกรรมจะจัดส่งสำเนาเอกสารให้หน่วยงานพัสดุได้ตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน

ความก้าวหน้าของกลุ่มงานก่อสร้าง ๑

๑. ปัจจุบัน กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารสอบราคา ค่าเช่าเครื่องจักร งานประตุน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ จึงขอให้ทางกลุ่มงานก่อสร้างรีบดำเนินการโดยด่วน

๒. ตามที่ได้ติดตามงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน เรื่องงานแก้ไขสัญญา นั้น ขอฝากให้ พค.๑๒ พก. ช่วยประสานกับ พี่ชูหรือพี่โอ ว่าต้องการเอกสารประกอบเพิ่มเติมอีกหรือไม่

๓. สิ้นเดือนธันวาคม ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างรีบดำเนินการส่งเบิกงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน

กรอบครุภัณฑ์

ขอให้ทุกกลุ่มงานก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ หากต้องการครุภัณฑ์เพิ่มเติมจากเดิมให้นำรายละเอียดมาชี้แจง ในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ความก้าวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล

๑. แจ้งการโอนเงินประกันภัยรถยนต์ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ทางสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ได้ดำเนินการต่อประกันรถยนต์แล้ว ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ คราวต่อไปขอให้ดำเนินการต่อประกันภัยรถยนต์ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ครบปีงบประมาณ และขอให้ กปค.๑๒ พก. ดำเนินการเตรียมเอกสาร และติดต่อบริษัทให้เรียบร้อย

๒. สัปดาห์หน้าจะลงไปตรวจสอบคลังน้ำมัน ขอให้ กปค.๑๒ พก. จัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย