



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ ..... วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ..... ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

## งานติดตามออนไลน์

กลุ่มงานก่อสร้างยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องรูปถ่ายมาให้ ขอให้ทุกกลุ่มงานรีบดำเนินการเพราะจะได้ลงระบบติดตามออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน เพราะเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ประมาณเดือนมกราคมและปลายเดือนกันยายน

## งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน

๑. วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมกับสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ มีวาระการประชุม ดังนี้

- ให้เสนอรายงานความก้าวหน้าปัจจุบัน นำเสนอเป็น Power Point
- แผนที่ปรับใหม่
- ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
- เรื่องอื่น ๆ

การจัดการองค์ความรู้ ประมาณปลายเดือนมกราคม จะนัดออกไปดูงานสนาม เพราะเป็นกิจกรรม KM ไซต์ พิสิก

## งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ฝาก พี่แจ๊ค ช่วยดำเนินการเรื่องประปาด้วย

## เรื่องอื่น ๆ

- ประมาณปลายเดือนมกราคม อาจจะมีประชุมสำนักที่จังหวัดกาญจนบุรี สำนักเราเป็นเจ้าภาพ

- รชส. จะมาดูงานประมาณเดือนมกราคม ให้นายวันชาติ สุวรรณนิคม เตรียมความพร้อมด้วย

