



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

## ผลการเบิกจ่าย ครบไตรมาสวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ผลเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ๕๕% ภาพรวมสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ คาดว่าน่าจะอยู่ที่ ๗๐%

- งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๙๗%

- งานประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดว่าน่าจะเบิกค่าแรงและค่าวัสดุ ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๖๔%

- งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๓๓%

## งานเตรียมความพร้อม

๑. งานห้วยทวีป
๒. งานหนองอีเงิน
๓. งานบึงสามจุ่น

} ขอให้ผู้รับผิดชอบประสานกับหน่วยงาน สํารวจ, ธรณี, ปฐพี และสำรวจ ตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

## ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. งานอุตะเภา-ไร่พัฒนา
๒. งานคันกันน้ำสามชุก ๑
๓. งานประตुरะบายน้ำสิงหนาท ๒
๔. งานอาคารประกอบพระงาม

} ขอให้กลุ่มงานเร่งรัดปรับปรุงประมาณการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมแบบก่อสร้างให้สมบูรณ์

## กลุ่มงานก่อสร้าง ๒

๑. ขอให้ทำบันทึกขออนุมัติเปิดโครงการงานห้วยทวีป ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างดำเนินการภายในวันศุกร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

๒. ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับงานทำนบดินห้วยงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงทั้งหมด จำนวน ๒ ชุด ให้เก็บไว้ที่พัสดุและวิศวกรรมอย่างละ ๑ ชุด

๓. หนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานทำนบดินห้วยงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างติดตามด้วย

๔. ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างแจ้งผู้รับจ้างให้ทำบันทึกรับทราบการแจ้งเข้าปฏิบัติงานมาด้วย

๕. ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างดำเนินการส่งวัสดุมาทดสอบก่อนการใช้งานทำนบดินห้วยงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

### กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล

- ขอให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๒ ดำเนินการนำรถ ขป.๐๔๑-๒๒๔๗ มาดำเนินการตรวจสภาพนโยบายในการขรถไปติดต่อราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้
- ๑. กลุ่มงานหรือหน่วยงานใดขรถ ให้ระบุให้ชัดเจน
- ๒. ผู้ขอให้ระบุชื่อให้ชัดเจน (ผู้มีสิทธิขรถ ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ)
- ๓. จะเดินทางไปที่ไหน ให้ระบุให้ชัดเจน
- ๔. ไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
- ๕. ออกเดินทางเวลาเท่าไร (ให้โทรศัพท์ประสานด้วย)

### เรื่องอื่น ๆ

- ระบบติดตามออนไลน์ประเมินคะแนนวันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ขอให้ทีมงานช่วยกันตรวจสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
- ขอให้หน่วยงานบริหาร, หน่วยงานพัสดุ และกลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ดำเนินการทำแบบสอบถามตามตัวชี้วัดการรับรองปฏิบัติราชการ
- วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จะเสนอแผนการซ่อมแซมบ้านพักในที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- รดน้ำดำหัวในประเพณีวันสงกรานต์ สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ จะดำเนินการจัดงานวันพุธ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘