



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ ..... วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ..... ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ตามที่ได้เข้าไปประชุมในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ภาพรวมผลงานได้ ๑๗.๒๒% ต่ำกว่าแผนที่กรมตั้งไว้ ๒๙% ส่วนการเร่งรัดการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๙% วางแผนไว้ ๑๘% แต่เราสามารถเบิกได้เกินเป้าที่เราตั้งไว้ และกรมขอขึ้นชมกับสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ที่ได้ติดตามความก้าวหน้าได้อันดับ ๑

## งานติดตามออนไลน์

กลุ่มงานก่อสร้างยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องรูปถ่ายมาให้ ขอให้ทุกกลุ่มงานรีบดำเนินการเพราะจะได้ลงระบบติดตามออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน

## งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน

๑. งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ส่งมอบวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตรวจสอบงาน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทำเรื่องส่งเบิกภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ประสานกลุ่มงานก่อสร้างแล้วให้เตรียมเอกสารเรื่องส่งเบิก

๒. วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมกับสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ มีวาระการประชุม ดังนี้

- ให้เสนอรายงานความก้าวหน้าปัจจุบัน นำเสนอเป็น Power Point
- แผนที่ปรับใหม่
- ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
- เรื่องอื่น ๆ

การจัดการองค์ความรู้ ขอให้กลุ่มงานทุกกลุ่มเสนอองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่มงานมา

## งานบริหาร

- ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ และข้าราชการใหม่ ได้ทำหรือยัง ผากแก่ประสาน บท.๑๒ พก. ด้วย

## เว็บไซต์

สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ หากงานพัสดุมีการประกาศประกวดราคาขอให้ถ่ายสำเนามาให้คุณสมพงษ์และหน่วยงานบริหารหากมีหนังสือเวียนก็ให้คุณสมพงษ์ลงเว็บไซต์ได้เลย

### งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างทำเรื่องเบิกดินลูกรัง เพราะต้องเซ็นสัญญาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ขอให้นายอำนาจทำเรื่องส่งตัวอย่างดินลูกรังด้วย แล้ววันจันทร์ดำเนินการส่งผลทดสอบ

ฝาก พี่แจ๊ค ช่วยดำเนินการเรื่องประปาด้วย

### วางแผนการมีส่วนร่วม มี ๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑. บึงสามจุ่น
๒. ห้วยทวิป
๓. หนองโรง

### เรื่องอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ จะจัดงานปีใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

๑. ทำบุญพระเพล กับข้าวเลี้ยงพระประมาณ ๓ อย่าง พร้อมผลไม้และขนม
๒. งานกินเลี้ยงเย็น เริ่มประมาณ ๑๗.๐๐ น. และขอให้กลุ่มงานก่อสร้างเสนาอาหารกลุ่มละ ๑ อย่าง รวบรวมให้ บท.๑๒ พก. ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓. ขอให้ทุกกลุ่มงานแต่ละกลุ่มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานมาให้ บท.๑๒ พก. ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. ดนตรี ราคาประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ฝากให้ นายอำนาจ ปราบใหญ่ ดำเนินการด้วย

๕. เบียร์สด ฝากให้นายอำนาจ ปราบใหญ่ ดำเนินการด้วย

๖. เครื่องดื่ม มอบหมายให้ ลุงวัชรินทร์ เป็นผู้ดูแล

๗. ฝากให้ป่าติ่ม นิมนต์ พระด้วย จำนวน ๙ รูป

๘. เหล้าป่น วาสนา ดำเนินการด้วย

๙. ฝากให้ เก้ ดำเนินการทำฉลากจับของขวัญ จำนวน ๒ ชุด

- ชุดแรกทุกคนที่ร่วมงานจะได้รางวัลทุกคน
- ชุดสองคือรางวัลพิเศษจะมี ๗ ชิ้น ทุกคนมีสิทธิ์ได้รางวัลทุกคน
- ให้จัดทีมนางรำ ประมาณ ๘-๑๐ คน มีค่าชุดให้

หมายเหตุ รางวัลพิเศษ พต.๑๒ พก., บท.๑๒ พก. และ กปค.๑๒ พก. รางวัลไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ กกส.๑-๒/๑๒ พก. และ กวศ. ๑๒ พก. รางวัลไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท

หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๒ /๑๒ พก. สนับสนุนวงเงินร่วมงาน ๒๕,๐๐๐ บาท

กวศ.๑๒ พก. สนับสนุนวงเงินร่วมงาน ๒๐,๐๐๐ บาท

