



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ ..... วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปสาระของการหารือ สภากาแพสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒

เรียน ผสภ.๑๒ สำเนา พด.๑๒ พก., กส.๑-๓/๑๒ พก. และ บท.๑๒ พก.

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ฝ่ายวิศวกรรมได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของการหารือสภากาแพประจำวันวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

## ๑. ผลเบิกจ่าย

ผลเบิกจ่ายปัจจุบันของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ อยู่ที่ ๔๔๐ ล้าน คิดเป็น ๗๕ % ของยอดจัดสรร อยู่ลำดับที่ ๙ จากสำนักงานก่อสร้างทั้งหมด

## ๒. ผอ.พก. นัดจัดส่งประมาณการ

- ให้ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ดำเนินการจัดส่งประมาณการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙ หากไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในกำหนด ให้ชี้แจงสาเหตุของแต่ละรายการเพื่อสรุปแจ้ง รรช. ต่อไป

## ๓. รับโอนจัดสรรเพิ่มเติม

- ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ยอด ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการจัดหาได้

## ๔. ประชุมกองฯ ที่เชียงใหม่

- วันที่ ๒ ก.ย. ๕๙ KM และการประชุมหัวหน้างานต่างๆ  
- วันที่ ๓ ก.ย. ๕๙ งานกีฬา (ทาง สกก.๑๒ อยู่สีม่วง ร่วมกับ สกก. ๓, ๑๑,๑๖, การเงิน บัญชีและธุรการของกองฯ ทาง สกก.๑๒ ได้รับหน้าที่คือ แสตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬามหาสนุก และหัวหน้าทีมเปตอง

## กำหนดการดูงาน

- กส.๓/๑๒ พก.ทางออกแบบขอแบบคลองทั้งสายของบึงสามจุ่น เนื่องจากครั้งที่แล้วได้ดำเนินการไปแล้วได้แบบไปเพียงครั้งเดียว และขอจุดที่ตั้ง ปตร. และทางออกแบบจะมาดูงานในวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

- ผู้เชี่ยวชาญออกแบบจะมาดูงาน ที่ลำตะเพิน, ห้วยขุนแก้ว และอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง วันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพล ชุมแก้ว)

วศ.๑๒ พก.