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               กลุมงานวิศวกรรม  สํานักงานกอสราง  12  กองพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง            

                                                                                                          24 มีนาคม 2558 
 
 
 
 
 

          ติดตามความกาวหนาของงาน สํานักงานกอสราง 12 กองพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 

 ตามที่ไดมอบหมายใหกลุมงานวิศวกรรมติดตามความกาวหนาของงานสํานักงานกอสราง 12 
กองพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง ในการน้ีไดจัดใหมีการประชุมติดตามความกาวหนาของงานทุกวันอังคาร โดยมี
สาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

ผลการเบิกจาย ครบไตรมาสวันที่ 31 มีนาคม 2558 

 - งานคากอสรางสวนประกอบอ่ืน โครงการอางเก็บนํ้าหวยหนองโรง จังหวัดชัยนาท เบิกจาย
ไปแลวประมาณ 97% 

  -  งานประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เบิกจายไป
แลวประมาณ 61% 

 - งานแกมลิงบึงลาดนํ้าเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี คาดวานาจะเบิกจายภายในสัปดาหหนาได
เพ่ิมเติม  

งานเตรียมความพรอม 

1. งานหวยทวีป    ขอใหผูรับผิดชอบประสานกับหนวยงาน สํารวจ, ธรณี,  
2. งานหนองอีเงิน    ปฐพี และสํารวจ ตามแผนการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 
3. งานบึงสามจุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 1. งานอูตะเภา-ไรพัฒนา    ขอใหกลุมงานเรงรัดปรับปรุงประมาณการ  
 2. งานคันกั้นนํ้าสามชุก 1    ใหถูกตอง เปนปจจุบัน และเตรียมความพรอม 
 3. งานประตูระบายนํ้าสิงหนาท 2   แบบกอสรางใหสมบูรณ 
 4. งานอาคารประกอบพระงาม   

เรื่องอ่ืน ๆ 

  - เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ขอใหทางกลุมงานกอสรางดําเนินการสงขอมูล
เง่ือนไขเฉพาะใหหนวยพัสดุจะดําเนินการทํารูปเลมใหเรียบรอย  ขอนัดคุยอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ที่                       
26 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. 

 - พิจารณาซอมแซมบานพักและสถานที่ทํางาน สํานักงานกอสราง 12 ไดรับงบประมาณ 
4,600,000 บาท เพ่ือปรับปรุงใหมีคุณภาพที่อยูอาศัยใหดีขึ้น  ขอใหคณะทํางานสรุปแนวทางดําเนินการแจง
ในคราวประชุมสํานักงานคราวที่จะถึง 

 - รดนํ้าดําหัว คาดวาจัดงานหลังสงกรานตไปแลวประมาณวันที่ 22-23 เมษายน 2558  

 - ขอให บท.12 พก. ทําเรื่องขอเชิญประชุมโครงการ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. 

  


