



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ ..... วันที่ ..... ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ..... ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

## กลุ่มงานก่อสร้าง ๑

- งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างอาคารประตูละบายน้ำ ได้รับงบประมาณเพิ่มก่อสร้างอาคารประกอบ ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- งบประมาณการ ปี ๒๕๕๙ งานอาคารประกอบพระงาม ที่ได้ดำเนินการจัดส่งไปแล้ว รายการ คำนวณไม่ตรงกับ รายละเอียดงบประมาณการ (ขป.๓๒๕) ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างเร่งรัดดำเนินการแก้ไข

## กลุ่มงานก่อสร้าง ๒

- งานอ่างเก็บน้ำหนองโรง วางแผนเพื่อจะได้ดำเนินการเซ็นสัญญากับผู้รับจ้างประมาณ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อจะได้เบิก Advance ได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

## หน่วยงานบริหาร

- ผাগให้ บท.๑๒ พก. ช่วยร่างหนังสือคำสั่ง สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยบ้านพัก เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการพิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
๒. พิจารณาผู้เข้าพักอาศัยและบ้านพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม

## กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล

- เร่งดำเนินการซ่อมรถน้ำ เนื่องจากสายพานไม่มีประสิทธิภาพ

## ผลการเบิกจ่าย

- งานทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ประมาณ ๖๖,๓๒๑ บาท

- งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี คาดว่าน่าจะเบิกงวดนี้ได้อีก ประมาณ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- งานประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิกไปแล้ว ประมาณ ๖๑%

### งานเตรียมความพร้อม

๑. งานห้วยทวีป ปัจจุบันแบบอยู่ที่ออกแบบเขื่อน ๓
๒. งานหนองอีเงิน
๓. งานบึงสามจุ่น

### เรื่องอื่น ๆ

- วันนี้ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารโครงการ มาชี้แจงรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำหนองอีเงินและอาคารประกอบ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ

- แจ้งในที่ประชุม คาดว่าจะมีข้าราชการย้ายมาใหม่ ๑ ท่าน และพนักงานราชการประมาณ ๔ ท่าน ขอให้เตรียมบ้านพักให้เรียบร้อย