



เลขที่เอกสารในระบบ E... กกพ. ๒๒๓/๒๕๕๘
 สำนักงานก่อสร้าง ๑๒
 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 รับ/ส่ง... กท./ ๕๐๑
 วันที่... ๑๗ มี.ค. ๕๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุ กลุ่มวิชาการพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๒๕๕๗ ภายใน ๒๖๑๒
 ที่ กกพ. ๒๒๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
 เรื่อง แนวทางการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง และการรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม

ตามบันทึกกองพัสดุ ที่ กกพ. ๓๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง และการรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้าง โดย ธร. ได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และสั่งการให้กองพัสดุแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน นั้น

ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ กองพัสดุจึงขอแจ้งว่า ในการเสนอการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง และการรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้างตามแนวทางดังกล่าวหากหน่วยงานพิจารณาเห็นสมควรเสนอผ่านผู้เกี่ยวข้องนอกจากที่กำหนด หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ



(นายสำเร็จ แสงกว่างค์)
 ผอ.พด.

เรียน ผลก ๑-๑๖ ผอ.พท ผอ.ง.พท ผอ.ท.พท
 เพื่อให้โปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องลงทราบแล้ว
 สืบปฏิบัติ

ก.ค. (ก) กกพ. ๒๒๓/๒๕๕๘
 (นายณรงค์ สีนานนท์)
 ธร. ปฏิบัติหน้าที่
 ผอ.พท.

เรียน กอ.๑๖ พท. กทส.๖-๓/๑๖ พท. พอ.๑๖ พท.
 เพื่อให้โปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องลงทราบแล้ว
 สืบปฏิบัติ

นายวราพงษ์ เพชรนรชาติ
 ผสท.๑๒
 ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

-กรท/กทสมพพร
 Upload ด่วน.
 (นายสมพล ชุมแก้ว)

นางอัมพร ศรีสมานูวัฒน์
 ผบ.ท.พท.
 (นางสาวพิศมัย เพ็ชรทรัพย์)
 ทด.พท.



ดก ๒๖๓๐/๕๘

บันทึกข้อความ

จศร. ๒๐๐๐

๑๓/๐๓/๕๘

ส่วนราชการ กองพัสดุ กลุ่มวิชาการพัสดุ โทร. ๒๖๑๒

ที่ กพพ ๓๒๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง และการรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้าง

เรียน รศร.

ตามที่กองพัสดุได้มีบันทึกที่ ผอ.กพ. ๖๘๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ซ่อมความเข้าใจการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยใช้แบบบันทึกรายงานผลงานก้าวหน้าตามที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบแล้วนั้น

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง และการรายงานการตรวจการจ้างของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง และให้การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน กองพัสดุจึงได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง และการรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. งานของสำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานเสนอ รศร. ผ่าน ผู้อำนวยการโครงการหรือหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองพัสดุ และ รศร.

๒. งานของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และสำนักงานก่อสร้างในสังกัด กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและสำนักงานก่อสร้างในสังกัด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานเสนอ รศร. ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกองพัสดุ และ รศร.

พร้อมนี้ได้จัดทำร่างแบบบันทึกรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง และร่างแบบบันทึกรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้าง ตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบกองพัสดุจะแจ้งเวียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

ผอ.พด.

- เห็นชอบ

- ผอ.กพ. แจ้งเวียนแนวทาง

ในชุดแรก

ก.จ. ๑๓๓๓
17 มี.ค. ๕๘

(นายณรงค์ สนิทานนท์)

รศร.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____

ที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง รายงานผลงานก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ _____ ลงวันที่ _____

เรียน ผ่าน

คณะกรรมการตรวจการจ้างขอรายงานผลงานก้าวหน้า งานจ้างก่อสร้าง.....
ของห้าง/บริษัท..... ผู้รับจ้างโครงการ..... อำเภอ.....
จังหวัด..... ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ วงเงินค่าก่อสร้าง
..... บาท (ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่.....) เริ่มอายุสัญญาวันที่.....สิ้นสุดอายุสัญญา
วันที่.....ซึ่งเป็นผลงานครั้งที่.....ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการประกวดราคาครั้งนี้ต่ำกว่าราคากลาง.....%
๒. ผลงานครั้งนี้ได้.....%
๓. ผลงานสะสมถึงครั้งนี้รวม.....%
๔. แผนงานสะสมที่กำหนด.....%
๕. เวลาดำเนินงานผ่านไปแล้ว.....วัน หรือ.....%
(.....) เร็วกว่าแผนงาน.....%
(.....) ช้ากว่าแผนงาน.....%

๖. ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า

(ข้อนี้ใช้สำหรับชี้แจงกรณีมีปัญหาความล่าช้า เช่น มีปัญหาอุปสรรคทางธรรมชาติ ฝนตก
น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผนงานที่คณะกรรมการฯ
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ ปัญหาที่ดิน ปัญหาการเก็บเกี่ยวพืชผล
ทางการเกษตร เป็นต้น ในกรณีที่มีหนังสือเร่งเตือนผู้รับจ้างแล้วเนื่องจากปัญหาอะไร จำนวนกี่ครั้ง ให้ระบุ
ให้ชัดเจน และในกรณีที่ผลงานต่ำกว่าแผนงานมาก ได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนงานหรือไม่ ต้องรายงาน
โดยระบุให้ชัดเจน)

.....
.....

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย แบบรายงานผลงานของผู้รับจ้าง (ก.บ.๑) แบบรายงาน
เครื่องจักร-เครื่องมือประจำงวด (ก.บ.๕) แผนและผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ
มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรม ที่..... ลงวันที่.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจการจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจการจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจการจ้าง
(.....)

ผ่าน

๑..... ผอ.คป./ผอ.คบ./ผอ.คส.ชป./สจจ./ผสญ./ผสก.
(.....)

๒..... ผส.ชป./ผส.จก./ผส.พญ./ผอ.พก.
(.....)

๓..... ผอ.พด.
(.....)

๔..... รธร.
(.....)

ทราบ

..... รธบ./รธส.
(.....)

หมายเหตุ

๑. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างบันทึกรายงานผู้ว่าจ้างทราบโดยพิจารณาผ่านตามลำดับ
๒. ถ้าหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วง ให้บันทึกในกระดาษอีก ๑ แผ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____

ที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง รายงานการตรวจการจ้างงานจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ _____ ลงวันที่ _____

เรียน ผ่าน

ตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่..... กรมว่าจ้าง.....
ทำงานก่อสร้าง..... โครงการ.....
วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่.....นั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ขอส่งรายการส่งมอบงานงวดที่ (ผลงานครั้งที่) เมื่อวันที่.....ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เป็นเงิน.....บาท คิดเป็น%
๒. รวมส่งมอบงานถึงงวดนี้ เป็นเงิน.....บาท คิดเป็น%
๓. เวลาผ่านไป.....วัน หรือ.....%
๔. ผลงานสะสมถึงวันที่ ได้ผลงาน.....%
๕. หัก คืบค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงินบาท
รวม คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงินบาท
๖. หัก เงินประกันผลงาน ๑๐% เป็นเงินบาท
รวม หักเงินประกันผลงาน ๑๐% เป็นเงินบาท
๗. คงเหลือเงินที่ขอเบิกในงวดนี้ เป็นเงินบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจการจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจการจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจการจ้าง
(.....)

ผ่าน

๑..... ผอ.คป./ผอ.คบ./ผอ.คส.ชป./สจจ./ผสญ./ผสก.
(.....)

๒..... ผส.ชป./ผส.จก./ผส.พญ./ผอ.พก.
(.....)

๓..... ผอ.พค.
(.....)

๔..... รธร.
(.....)

ทราบ

..... รธบ./รธส.
(.....)